
Lp.

Elementy robót                                                                                                                                                                                           

/w zakresie zgodnym z Rozdz. III pkt. 2 SWZ 

oraz § 1 ust. 1 umowy/

1 2

1.
Budowa nawierzchni w ul. Polnej od km 0+000

do km 0+260,40

1.a) nawierzchnia jezdni

1.b) nawierzchnia chodników i zjazdów

2.
Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej od km 

0+000 do km 0+138,60

2.a) nawierzchnia jezdni

2.b) nawierzchnia chodników i zjazdów

3.
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w 

ul. Grzybowej od km 0+000 do km 0+060,74

3.a) nawierzchnia jezdni

3.b) nawierzchnia chodników i zjazdów

3.c) kanalizacja deszczowa

4
Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej od km 

0+000 do km 0+052,07

4a) nawierzchnia jezdni

4b) nawierzchnia chodników i zjazdów

5
Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej 

oraz oświetlenia parkingu przy ul. Strażackiej.

5a) nawierzchnia jezdni

5b) nawierzchnia chodników i zjadów

5c) kanalizacja deszczowa

5d) oświetlenie uliczne 

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

październik - grudzień

październik - grudzień

październik - grudzień

Harmonogram robót na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg gminych w Grajewie"

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

Rok realizacji 2024

5 64

Rok realizacji 2022 Rok realizacji 2023



6

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej 

oraz oświetlenia drogowego w części ul. K. 

Sztramko (ul. DP1) od km 0+345,00 do km 

0+532,50

6a) nawierzchnia jezdni

6b) nawierzchnia chodników i zjazdów

6c) kanalizacja deszczowa

6d) oświetlenie uliczne 

7

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej 

oraz oświetlenia drogowego w ul. 

Tabortowskiego (ul.1KDD) od km 0+000,00 do 

km 0+308,61

7a) nawierzchnia jezdni

7b) nawierzchnia chodników i zjazdów 

7c) kanalizacja deszczowa

7d) oświetlenie uliczne 

8

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej 

oraz oświetlenia drogowego w ul. Grabowskiego 

od km 0+000,00 do km 0+125,15 oraz km 

0+000,00 do km 0+040,15

8a) nawierzchnia jezdni

8b) nawierzchnia chodników i zjazdów

8c) kanalizacja deszczowa

8d) oświetlenie uliczne 

9
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w 

ul. Legionistów od km 0+000,00 do km 0+640,70

9a) nawierzchnia jezdni

9b) nawierzchnia chodników i zjazdów

9c) kanalizacja deszczowa

październik - grudzień

styczeń - maj

styczeń - maj

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

sierpień - grudzień

sierpień - grudzień

sierpień - wrzesień

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

wrzesień - grudzień

listopad - grudzień

pażdziernik - grudzień

listopad - grudzień



10

Budowa nawierzchni jezdni i parkingu oraz 

kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej 

od km 0+000,00 do km 0+197,50

10a) nawierzchnia jezdni

10b) nawierzchnia chodników 

10c) nawierzchnia zjazdów

10d) kanalizacja deszczowa

10e) oświetlenie uliczne 

11

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w ul. rtm. Konopki 

od km 0+000,00 do km 0+177,02

11a) nawierzchnia jezdni

11b) nawierzchnia chodników i zjazdów

11c) kanalizacja deszczowa

11d) oświetlenie uliczne 

12
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w 

ul. Ułańskiej od km 0+000,00 do km 0+042,52

12a) nawierzchnia jezdni

12b) nawierzchnia chodników i zjazdów

12c) kanalizacja deszczowa

13
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w 

ul. Perlitza od km 0+000,00 do km  0+237,72

13a) nawierzchnia jezdni

13b) nawierzchnia chodników i zjazdów

13c) kanalizacja deszczowa

14

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w ul. Jana Pawła II 

od km 0+000,00 do km 0+578,37

14a) nawierzchnia jezdni

14b) nawierzchnia chodników i zjazdów

14c) kanalizacja deszczowa

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

wrzesień- grudzień

wrzesień - grudzień

wrzesień- grudzień

październik - grudzień

październik - grudzień

pażdziernik - grudzień

czerwiec- grudzień

czerwiec - grudzień

czerwiec - grudzień

czerwiec - lipiec

czerwiec - grudzień

sierpień - grudzień

sierpień - grudzień

sierpień  - grudzień

sierpień - grudzień

styczeń - maj

styczeń - maj

styczeń - maj

styczeń - maj

styczeń - maj

styczeń - maj

styczeń - maj

listopad - grudzień

listopad - grudzień

wrzesień - październik



14d) oświetlenie uliczne 

15

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w ul. Inki Siedzikówny 

od km 0+000,00 do km 0+247,80

15a) nawierzchnia jezdni

15b) nawierzchnia chodników i zjazdów

15c) kanalizacja deszczowa

15d) oświetlenie uliczne 

16

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w  ul. Kościelnej  

od km 0+000,00 do km 0+193,20 i od km 

0+000,00 do km 195,15

16a) nawierzchnia jezdni

16b) nawierzchnia chodników i zjazdów

16c) kanalizacja deszczowa

16d) oświetlenie uliczne 

17

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w części ul. K. Sztramko 

od km 0+532,50 do km 0+755,59

17a) nawierzchnia jezdni

17b) nawierzchnia chodników i zjazdów 

17c) kanalizacja deszczowa

17d) oświetlenie uliczne 

18

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w ul. Św. Józefa 

od km 0+000,00 do km 0+137,30

18a) nawierzchnia jezdni

18b) nawierzchnia chodników i zjazdów

18c) kanalizacja deszczowa

październik - grudzień 

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

wrzesień - październik

październik - grudzień 

styczeń - lipiec

wrzesień - październik 

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

październik - grudzień

listopad - grudzień

listopad - grudzień

listopad - grudzień

wrzesień - grudzień



18d) oświetlenie uliczne 

19

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w ul. Św. Piotra 

od km 0+000,00 do km 0+281,26

19a) nawierzchnia jezdni

19b) nawierzchnia chodników i zjazdów

19c) kanalizacja deszczowa

19d) oświetlenie uliczne 

20

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w ul. Św. Marka 

od km 0+000,00 do km 0+142,60

20a) nawierzchnia jezdni

20b) nawierzchnia chodników i zjazdów

20c) kanalizacja deszczowa

20d) oświetlenie uliczne 

21

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w ul. Św. Kolbe 

od km 0+000,00 do km 0+148,08

21a) nawierzchnia jezdni

21b) nawierzchnia chodników 

21c) nawierzchnia zjazdów

21d) kanalizacja deszczowa

21e) oświetlenie uliczne 

22

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w ul. Św. Floriana 

od km 0+000,00 do km 0+118,44

22a) nawierzchnia jezdni

22b) nawierzchnia chodników i zjazdów

22c) kanalizacja deszczowa

22d) oświetlenie uliczne 

październik - grudzień 

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

październik - grudzień 

październik - grudzień 

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec

październik - grudzień 

styczeń - lipiec

styczeń - lipiec



23
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej  w 

ul. Partyzantów od km 0+000,00 do km 0+256,00

23a) nawierzchnia jezdni

23b) nawierzchnia chodników i zjazdów

23c) kanalizacja deszczowa

24
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej  w 

ul. Konwaliowej od km 0+000,00 do km 0+108,76

24a) nawierzchnia jezdni

24b) nawierzchnia chodników i zjazdów

24c) kanalizacja deszczowa

25
Budowa nawierzchni w ul. Miłej 

od km 0+108,76 do km 0+285,96

25a) nawierzchnia jezdni

25b) nawierzchnia chodników i zjazdów

25c) kanalizacja deszczowa

26

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego w ul. Jaśminowej 

od km 0+005,25 do km 0+249,60

26a) nawierzchnia jezdni

26b) nawierzchnia chodników i zjazdów

26c) kanalizacja deszczowa

26d) oświetlenie uliczne 

27

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia drogowego na os. Południe 

(łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej) od 

km 0+000,00 do km 0+324,21

27a) nawierzchnia jezdni

27b) nawierzchnia chodników i zjazdów

27c) kanalizacja deszczowa

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień



27d) oświetlenie uliczne 

28 Budowa brakujących chodników na os. Szkolna 

28a)
nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. 

Partyzantów

28b)
nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. 

Kasztanowej

28c) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Różanej

28d) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Wąskiej

28e) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Kościuszki

28f) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Pułaskiego

28g)
nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. 

Dąbrowskiego

28h) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Bema

29 Budowa brakujących chodników na os. Huta

29a)
nawierzchnia chodników i zjazdów w ul.

Wyzwolenia

29b)
nawierzchnia chodników i zjazdów w ul.

Rzemieślniczej

29c) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Lipowej

29d) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Wesołej

29e)
nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. 23-go

Stycznia

29f) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Pęzy

29g)
nawierzchnia chodników i zjazdów w ul.

Spółdzielczej

30 Budowa brakujących chodników na os. Parkowe 

30a) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Parkowej styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień



30b)
nawierzchnia chodników i zjazdów w ul.

Świerkowej

30c)
nawierzchnia chodników i zjazdów w ul.

Wierzbowej

30d) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Brzozowej

30e) nawierzchnia chodników i zjazdów w ul. Jodłowej

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień

styczeń - wrzesień


