

HARMONOGRAM

realizacji uchwały Nr IX/59/11 Rady Miasta Grajewo podjętej na IX Sesji Rady Miasta w dniu 8 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

L.p.	Zadania wynikające z uchwały	Sposób realizacji uchwały	Termin realizacji	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący realizację
1	2	3	4	5	6
1.	Zadania inwestycyjne p.n: 1) „Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Grajewie”, 2) „Budowa placu zabaw przy SP Nr 4 w Grajewie”	1. 8 czerwca 2011 r. zostały złożone przez szkoły wnioski w Urzędzie Wojewódzkim w celu otrzymania dotacji na wymienione zadania. 2. Po otrzymaniu decyzji o uzyskaniu dotacji zostanie rozpoczęta procedura przetargowa. 3. Podpisanie umowy z wykonawcą, wykonanie, odbiór robót, zapłata za wykonaną pracę i rozliczenie otrzymanej dotacji.	VII-XII 2011 r.	Skarbnik miasta	Burmistrz miasta

Grajewo, dn. 10.06.2011 r.

Opracowała:

SKARBNIK MIASTA

mgr Edwarda Wiśniewska