



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

MIASTO GRAJEWO

ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
NIP 719-153-20-12 Regon 450669714

Grajewo 13.04.2011r.

GP.7023-1-4/11

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn. „**Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii**”, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści Rozdziału VII. SIWZ „Termin wykonania zamówienia” tj. harmonogram realizacji otrzymuje następujące brzmienie(zmienia się brzmienie zapisu wiersza 2 harmonogramu):

Lp	ETAPY ROBÓT	TERMIN REALIZACJI	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia (nie później niż do)
1.	Opracowanie kompletu dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę	w dniu podpisania umowy	31.12.2011r.
2.	Rozbudowa i przebudowa budynku ciepłowni – roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane i instalacyjne.	01.01.2012r.	30.04.2013r.
3.	Montaż kotła parowego opalanego biomasą o mocy min. 5,0 MW wraz z ekonomizerem	01.07.2012r.	31.12.2012r.
4.	Montaż instalacji odpylania i odprowadzenia spalin.	01.07.2012r.	31.12.2012r.
5.	Montaż technologii kotła – rurociągi, pompy i armatura.	01.07.2012r.	31.12.2012r.
6.	Instalacje elektryczne i AKPiA (aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyka).	01.07.2012r.	15.03.2013r.
7.	Montaż agregatu kogeneracyjnego o mocy min. 0,6 MWe	01.01.2013r.	15.03.2013r.
8.	Budowa magazynu biomasy – roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane i instalacyjne.	01.01.2013r.	30.04.2013r.
9.	Zakup maszyn do przygotowania i podawania paliwa (rębak, ładowarka)	01.02.2013r.	30.04.2013r.
10.	Zagospodarowanie terenu: budowa niezbędnych wewnętrznych dojazdów i dojazdów.	01.02.2013r.	30.04.2013r.
11.	Modernizacja stacji średniego napięcia oraz budowa wewnętrznej sieci energetycznej kablowej.	01.01.2013r.	31.03.2013r.
12.	Rozruch technologiczny	01.02.2013r.	31.03.2013r.

BURMISTRZ MIASTA

inż. Adam Kiciński